

Утверждаю _____
директор МБОУ «СОШ №1»
Вычегжанина Н.Ф.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей
комплексного учебного курса ОРКСЭ
на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные
1	Изучение нормативно-правовых документов по введению комплексного курса ОРКСЭ на МО учителей начальных классов.	январь	Руководитель МО учителей начальных классов Вольхина А.Н.
2	Курсовая подготовка учителей, которые будут преподавать ОРКСЭ.	по графику	Титова Н.А., зам.директора
3	Подготовка приказа о назначении ответственного лица за координацию введения учебного курса ОРКСЭ.	февраль	Директор школы Вычегжанина Н.Ф.
4.	Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе.	Февраль-март	Зам.директора по ВР Неустроева Е.В., педагог организатор Ермушева Л.И.
5	Ознакомление педагогических работников школы с планом мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.	Февраль-март	Зам.директора по ВР Неустроева Е.В., педагог организатор Ермушева Л.И.
6	Проведение родительского собрания в 3 классах по вопросам введения нового курса (задачи курса, выбор модуля изучения курса).	март	Зам.директора по ВР Классные руководители 3 классов Родикова С.И., Лапеткина Е.В., Потылицина Е.В.
7	Анкетирование родителей обучающихся 3 классов.	март	Классные руководители 3 классов
8	Сбор информации и анализ анкетирования родителей по выбору одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.	До 30.04	Зам.директора по УВР Классные руководители 3 классов
9	Проведение мероприятий в рамках дней открытых дверей в школе(выставки, экскурсии, посещение уроков ОРКСЭ родителями и т.п.).	С 05.03 по 23.03	Зам.директора по УВР Классные руководители 3 классов.
10	Отражение на сайте школы мероприятий, обеспечивающих свободу выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.	на протяжении всего периода	Зам.директора по УВР Классные руководители 3 классов
11.	Участие в районных и городских конкурсах творческих проектов обучающихся и методических разработок уроков по курсу ОРКСЭ.	в течение года	Учителя, реализующие курс ОРКСЭ
12.	Заказ учебников для реализации выбранных	Март-	Ответственный за

	модулей.	апрель	библиотечный фонд
13.	Разработка рабочих программ по выбранным модулям.	Апрель-май	Зам.директора по УВР Учителя, реализующие курс ОРКСЭ .
14.	Подведение итогов введения курса ОРКСЭ в 4 классах. Анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».	Май	Зам.директора по УВР Учителя, реализующие курс ОРКСЭ